

Adresse	Forventet anlægsstart (anlægsperiode 10-15 dage)
Abildgården 16, Kolding	15-05-2023
Abildgården 4,5,8,9,10,11,13,14, Kolding	08-05-2023
Abildgården 9, Bjert	28-08-2023
Abildvænget 10 & 12, Kolding	04-01-2023
Abildvænget 15, 6091	02-10-2023
Abildvænget 22, Kolding	03-11-2022
Abildvænget 4,5, Kolding	27-01-2023
Agervænget 17, Kolding	06-02-2023
Agervænget 19, 6000	04-09-2023
Agervænget 3, Kolding	26-09-2022
Agervænget 8 & 15, Kolding	19-09-2022
Arne Poulsens Vej 17, Hover	14-11-2022
Arne Poulsens Vej 19, Vejle	14-11-2022
Arne Poulsens Vej 21, Hover	14-11-2022
Atlasvej 1, Vejle	01-11-2022
Atlasvej 10, 7100	18-12-2022
Atlasvej 11, 7100 Vejle	27-10-2022
Atlasvej 12, Vejle	16-11-2022
Atlasvej 21, 7100	25-11-2022
Atlasvej 27, 7100	31-10-2022
Atlasvej 3,13, Vejle	24-10-2022
Atlasvej 31, 7100	01-01-2024
Atlasvej 37, 7100	23-11-2022
Atlasvej 39, 7100	21-11-2022
Atlasvej 7, 7100 Vejle	24-10-2022
Baunevej 21, Fredericia	24-04-2023
Binderupvej 12, 6091	18-09-2023
Binderupvej 25, Kolding	22-08-2022
Binderupvej 8, 6091 Bjert Kolding	12-06-2023
Birkholmvej 12, Fredericia	30-05-2023
Birkholmvej 9, 7000	02-10-2023
Bjerreager 25, 7120	15-05-2023
Bjerreager 37, Vejle	05-12-2022
Bjerreager 60, Bredballe Vejle	06-02-2023
Bjerreager 76, Vejle	06-02-2023
Bjerreager 84, Vejle	15-05-2023
Bjert Kirkesti 6, Kolding	18-11-2022
Bjert Kirkevej 11, Kolding	11-01-2023
Bjert Kirkevej 13, Kolding	03-11-2022
Bjert Kirkevej 2, Kolding	15-05-2023
Bjert Kirkevej 25, Kolding	12-12-2022
Bjert Kirkevej 29, Kolding	12-01-2023
Bjert Kirkevej 33	10-01-2023
Bjert Kirkevej 4, 6091 Bjert Kolding	22-05-2023
Bjert Kirkevej 5, 6091 Bjert Kolding	22-05-2023
Bjert Kirkevej 6, Kolding	25-11-2022
Bjert Kirkevej 9, Kolding	14-11-2022
Bjert Stationsvej 5, 6091	28-08-2023
Bjert Stationsvej 7, 6091	28-08-2023
Bjert Vestervang 11,6091	18-09-2023
Bjert Vestervang 12, Kolding	05-06-2023
Bjert Vestervang 20, Kolding	05-06-2023
Bjert Vestervang 24, Kolding	15-08-2022
Bjert Vestervang 5, 6091 Bjert, Kolding	05-06-2023

Adresse	Forventet anlægsstart (anlægsperiode 10-15 dage)
Bjert Vestervang 6, Kolding	05-09-2022
Bjert Vestervang 7, 8, 13, 19, Bjert	05-09-2022
Bjolderupvej 22, Kolding	09-01-2023
Bredager 16, 7120	03-07-2023
Bredager 18,52, Bredballe Vejle	27-02-2023
Bredager 24, 7120	03-07-2023
Bredager 4, 7120	10-07-2023
Bredager 42, Bredballe Vejle	27-02-2023
Bredager 60, Vejle	03-07-2023
Bredballe Byvej 3, Vejle	27-03-2023
Bredballe Byvej 9, 7120	23-01-2023
Brovadvej 53	24-04-2023
Bækager 7, Bredballe Vejle	14-11-2022
Bækager 8, 7120	21-08-2023
Bæklandsvej 7, Kolding	12-09-2022
Bæklandsvej 9, Kolding	22-08-2022
Carl Roses Vej 2B, Erritsø	12-09-2022
Catolhavegyden 1, Kolding	29-08-2022
Catolhavegyden 2, Kolding	06-02-2023
Catolhavegyden 5, Kolding	05-09-2022
Catolhavegyden 6, Kolding	07-08-2023
Dalbyvej 75, 6000	09-10-2023
Dalbyvej 87, Kolding	03-10-2022
Dalbyvej 89, Kolding	10-10-2022
Damager 19, Vejle	27-03-2023
Eegsvej 20, 6091	09-10-2023
Ekkodalen 6+30, Fredericia	11-04-2023
Ekkodalen 63, Fredericia	11-04-2023
Elsdyrvej 2, Nørremarken Vejle	05-12-2022
Enebærparken 132, 6000	06-03-2023
Enebærparken 108, 6000 Kolding	06-03-2023
Enebærparken 110, Kolding	27-02-2023
Enebærparken 114, Kolding	06-03-2023
Enebærparken 128, 6000	06-03-2023
Enebærparken 15, 6000	13-02-2023
Enebærparken 17, 6000	13-02-2023
Enebærparken 29, Kolding	06-03-2023
Enebærparken 31,33,68,136, Kolding	27-02-2023
Enebærparken 35, 6000	20-03-2023
Enebærparken 38, Kolding	13-02-2023
Enebærparken 4,13,14,22,37,47,76,80,86,122,152	13-02-2023
Enebærparken 40, Kolding	13-02-2023
Enebærparken 42, Kolding	10-11-2022
Enebærparken 78, Kolding	27-02-2023
Enebærparken 82, Kolding	27-02-2023
Enebærparken 94, 6000	20-03-2023
Enebærparken 96, 6000	20-03-2023
Engdraget 1, 6091	14-08-2023
Engdraget 11, 6091	10-01-2023
Engdraget 13, 21, Bjert	10-10-2022
Engdraget 14, Kolding	18-01-2023
Engdraget 18, Kolding	06-02-2023
Engdraget 36, Kolding	14-08-2023
Engdraget 6,34,42,44	23-01-2023

Adresse	Forventet anlægsstart (anlægsperiode 10-15 dage)
Engdraget 9, 6091	14-08-2023
Engen 38, Kolding	17-04-2023
Engløkke 21, 6091	14-08-2023
Engløkke 26, Kolding	06-01-2023
Erritsø Engvej 10, Fredericia	30-05-2023
Esbjergvej 155, Kolding	19-12-2022
Fasanvej 10B, Vejle	23-01-2023
Fasanvej 12, Bredballe Vejle	16-01-2023
Fasanvej 6, Vejle	05-06-2023
Fiskervænget 8, 6000	04-09-2023
Fjeldparken 12,29, Kolding	25-11-2022
Fjeldparken 19,25, Kolding	17-04-2023
Fjeldparken 21	17-04-2023
Fjeldparken 31, 33, 45, (31 + 33 er udført)	03-10-2022
Fjeldparken 37, Kolding	08-12-2022
Fjeldparken 54, 6000	09-10-2023
Gammelgårdsvej 2, 6091 Sdr. Bjert	03-07-2023
Gl. Bjært 13, Kolding	02-12-2022
Gl. Bjært 20, Kolding	17-10-2022
Gl. Bjært 21, 39B,51 Kolding	26-09-2022
Gl. Bjært 2B, 6091	10-07-2023
Gl. Bjært 2C, 55, Kolding	17-10-2022
Gl. Bjært 36, Kolding	17-10-2022
Gl. Bjært 37, 6091	10-07-2023
Gl. Bjært 41, 6091	10-07-2023
Gl. Bjært 53, Kolding	10-07-2023
Gl. Bjært 58, 6091 Bjert	10-07-2023
Gl. Bjært 67, 6091	10-07-2023
Gl. Tved 21A, Kolding	05-06-2023
Gl. Tved 27, Kolding	05-06-2023
Grønager 13, Bredballe Vejle	02-01-2023
Grønager 17, Bredballe Vejle	02-01-2023
Grønager 6, 7120	07-08-2023
Grønager 8, 7120	07-08-2023
Guldager 1, 6091	18-09-2023
Guldager 1, Bjert	18-09-2023
Guldager 4, Kolding	03-10-2022
Guldager 6, 6091 Bjert Kolding	12-06-2023
Guldager 8, Kolding	26-09-2022
Gyndbjerg 2, Kolding	22-11-2022
Hasselvænget 17, 6091 Bjert	07-08-2023
Hasselvænget 19, 6091 Bjert	07-08-2023
Hasselvænget 2, Kolding	01-12-2022
Hasselvænget 20, 6091	02-10-2023
Hasselvænget 28, sdr. bjert	28-11-2022
Hasselvænget 4, 6091	07-08-2023
Hasselvænget 5, 6091 Bjert	07-08-2023
Havevej 2, 6091	21-08-2023
Havevej 30, 6091	21-08-2023
Havevej 3A, Kolding	10-10-2022
Havevej 6, Kolding	21-08-2023
Havrevænget 9, Kolding	05-09-2022
Hegnsgårdsvej 10, 7120	22-05-2023
Hegnsgårdsvej 46, 7120	22-05-2023

Adresse	Forventet anlægsstart (anlægsperiode 10-15 dage)
Hegnsgårdsvej 58, 7120	22-05-2023
Hegnsgårdsvej 6, Vejle	22-05-2023
Hegnsgårdsvej 65, 7120 Bredaballe	22-05-2023
Heimdalsvej 47, Kolding	27-10-2021
Heliosvej 23, 7100	31-10-2022
Heliosvej 37, Vejle	30-05-2023
Hindbærvænget 17, Kolding	17-01-2023
Hindbærvænget 24, 36, Kolding	29-08-2022
Hindbærvænget 6, Kolding	29-08-2022
Hirseager 13, Bredballe Vejle	05-12-2022
Hirseager 22, Vejle	28-03-2023
Hirseager 27, 7120	07-08-2023
Hirseager 3, 7120	07-08-2023
Hjarupvej 18B, Kolding	14-11-2022
Hjarupvej 19, Kolding	31-10-2022
Hjarupvej 29, Kolding	20-03-2023
Hjarupvej 32, 6000	04-09-2023
Hjarupvej 36A, Kolding	23-11-2022
Hjarupvej 5, Kolding	20-03-2023
Hjarupvej 7, 6000	04-09-2023
Hospitalsgade 19, Kolding	01-11-2021
Husager 1, 7120	14-08-2023
Husager 16, 7120	14-08-2023
Hvilestedvej 49, 6000	16-10-2023
Hvilestedvej 51, Kolding	17-04-2023
Idyl 9A, Kolding	30-11-2022
Ingridsvej 23N	18-10-2021
Jens Thuesens Vej 7, Fredericia	30-05-2023
Klokkeager 10, Bredballe	16-01-2023
Klokkehøj 1, Kolding	18-11-2022
Klokkehøj 3, Kolding	11-11-2022
Klokkehøj 5, 6000	25-09-2023
Kornager 10, 7120	27-03-2023
Kornager 23, 7120	20-03-2023
Kornager 26, 7120	20-03-2023
Kornager 29, 7120	20-03-2023
Kornager 41, 7120	20-03-2023
Kornager 47,49, Bredballe Vejle	09-01-2023
Kornager 51, Bredballe Vejle	16-01-2023
Kornager 62, Bredballe Vejle	13-03-2023
Kornager 64, 7120 Bredballe	20-03-2023
Kornager 72, Bredballe Vejle	09-01-2023
Kornager 9,16,56, Vejle	13-03-2023
Kystager 11, Vejle	17-04-2023
Kystager 7, Vejle	17-04-2023
Langagervej 5, Kolding	23-11-2022
Langesund 13, Kolding	24-10-2022
Langesund 3, Kolding	02-01-2023
Langesund 7, Kolding	29-11-2022
Langholm 22, 6000	25-09-2023
Langholm 24, Kolding	24-04-2023
Langholm 32, Kolding	25-10-2022
Ligustervænget 2, Egeskov	19-09-2022
Lodsvej 2, Skærbæk	25-10-2021

Adresse	Forventet anlægsstart (anlægsperiode 10-15 dage)
Lunddalvej 26, Erritsø	15-08-2022
Løgervej 10, 18	14-12-2022
Løgervej 15, 6091	02-10-2023
Løgervej 19, Kolding	12-12-2022
Løgervej 4A, Kolding	15-12-2022
Mariavej 18, Kolding	20-03-2023
Mariavej 4, 6091	09-10-2023
Marie Halbys Vej 10, Kolding	03-10-2022
Martine Christoffersens Vej 51	26-09-2022
Minervavej 3, Vejle	25-11-2022
Minervavej 6, 7100	21-11-2022
Morbærvej 32	24-04-2023
Mosegårdsvej 13, Erritsø	19-09-2022
Musvitvej 14, Sdr. Bjert Kolding	20-06-2022
Møllebakken 1, 6091	02-10-2023
Møllebakken 12, Bjert	09-11-2022
Møllevang 1	16-01-2023
Møllevang 17, 6091	25-09-2023
Møllevang 21, 6091	09-10-2023
Møllevang 6, 11, Kolding	16-01-2023
Møllevang 8, Kolding	09-01-2023
Nederager 11, Bredballe Vejle	16-01-2023
Nederager 18, Vejle	17-04-2023
Nederager 20, Bredballe Vejle	16-01-2023
Nederager 27, Vejle	06-02-2023
Nederager 9, 7120	14-08-2023
Nedervej 15, Kolding	25-09-2023
Niels Uldals vej 1	19-01-2023
Nordtoftevej 2, Vejle	27-03-2023
Nordtoftevej 4, Vejle	21-08-2023
Nøddebo 29, 6000	14-08-2023
Nøddebo 7, Kolding	14-08-2023
Nøddebo 8,18, Kolding	24-04-2023
Nørrebjerget 12, Vejle	27-02-2023
Nørrebjerget 16, 7100	30-05-2023
Nørrebjerget 28, 7100	30-05-2023
Nørrebjerget 5, 7100	30-05-2023
Nørrebjerget 9, 7100	30-05-2023
Nørrediget 13, Vejle	19-06-2023
Nørrediget 25, Vejle	05-06-2023
Nørrediget 27, Nørremarken Vejle	13-02-2023
Nørrediget 3, Nørremarken Vejle	13-02-2023
Nørrediget 32, Vejle	13-02-2023
Nørrediget 42, Nørremarken Vejle	28-11-2022
Nørrediget 44, Vejle	13-02-2023
Nørrediget 46, Vejle	13-02-2023
Nørrediget 52, Nørremarken Vejle	06-02-2023
Nørrediget 56, 7100	05-06-2023
Nørrekær 10, 7100	05-06-2023
Nørrekær 12, 7100	05-06-2023
Nørrekær 13, Nørremarken Vejle	02-01-2023
Nørrekær 21, Vejle	02-01-2023
Nørrekær 4,17,41, Nørremarken Vejle	28-11-2022
Nørrekær 43, Vejle	28-11-2022

Adresse	Forventet anlægsstart (anlægsperiode 10-15 dage)
Nørrekær 6B, 7100	20-02-2023
Nørrevænget 2, Kolding	02-11-2022
Nørrevænget 3A + 3B, 6091 sdr. Bjert	22-05-2023
Nørrevænget 5,13, Kolding	08-11-2022
Nørrevænget 9, Bjert	25-09-2023
Nørrevænget 9A, 6091	25-09-2023
Omøvænget 2, Fredericia	14-11-2022
Overager 37, Bredballe Vejle	06-03-2023
Overager 45, Vejle	17-04-2023
Overager 56, 7120	13-03-2023
Pilekæret 17, Kolding	13-01-2023
Platinvej 9, 6000	08-11-2022
Plovager 12, 7120	10-07-2023
Plovager 3, Bredballe Vejle	06-03-2023
Plovager 6, 7120	07-08-2023
Plovager 8, Vejle	06-03-2023
Prangerager 1, 7120	14-12-2022
Prangerager 13, 7120	09-12-2022
Prangerager 19, 21, 7120	10-12-2022
Prangerager 21, 7120	19-06-2023
Prangerager 3,15,42,46,60, Vejle	05-12-2022
Prangerager 31,65,68,70,91,95, Bredballe, Vejle	05-12-2022
Prangerager 37, 7120	14-08-2023
Prangerager 44, Vejle	05-12-2022
Prangerager 50, Bredballe Vejle	05-12-2022
Prangerager 52, 7120	14-12-2022
Prangerager 6,10,14,16,29,34,45,58,76,78,100, 7120	05-12-2022
Prangerager 63, Bredballe Vejle	05-12-2022
Prangerager 66, Vejle	05-12-2022
Prangerager 79, Bredballe Vejle	05-12-2022
Prangerager 80, 7120	13-12-2022
Prangerager 83, Bredballe Vejle	05-12-2022
Prangerager 87, Vejle	05-12-2022
Prangerager 9, Vejle	05-12-2022
Prangerager 92, 7120	12-12-2022
Prangerager 94, 7120	12-12-2022
Reinholdts Bakke 16, Lunderskov	22-05-2023
Rosenvænget 1, Sdr. Bjert Kolding	16-09-2022
Rosenvænget 3, 6091	09-10-2023
Runeager 1, Vejle	19-06-2023
Runeager 3,7, Bredballe Vejle	30-01-2023
Runeager 4, 7120	19-06-2023
Runeager 5, 7120	19-06-2023
Safirvej 13, 7000	14-08-2023
Saturnvej 17, Vejle	21-08-2023
Saturnvej 18, 7100	24-11-2022
Saturnvej 21, 7100	07-11-2022
Saturnvej 23, Vejle	28-11-2022
Saturnvej 25, Vejle	28-11-2022
Saturnvej 27,29, 31, 33, 7100 Vejle	10-10-2022
Saturnvej 2A, 7100	14-11-2022
Saturnvej 2B, 7100	28-11-2022
Saturnvej 35, 7100	10-10-2022
Saturnvej 37, 7100	10-10-2022

Adresse	Forventet anlægsstart (anlægsperiode 10-15 dage)
Saturnvej 4, 7100	25-11-2022
Saturnvej 6,24,26, 7100 Vejle	02-11-2022
Saturnvej 7, Hover Vejle	02-11-2022
Schultzvej 2, 6000	25-09-2023
Schultzvej 3, Kolding	02-12-2022
Skrænten 11, 6091	18-09-2023
Skrænten 13, 6091 Bjert	26-06-2023
Skrænten 15, 6091	18-09-2023
Skrænten 16, 6000 Kolding	26-06-2023
Skrænten 17, Kolding	17-10-2022
Skrænten 18	17-10-2022
Skrænten 20	17-10-2022
Skrænten 34, Kolding	26-06-2023
Skrænten 36, 6091	18-09-2023
Skrænten 6 & 10, Bjert	17-10-2022
Skrænten 9, Kolding	20-12-2022
Slåenvej 24B, Fredericia	05-06-2023
Slåenvej 41, Taulov	08-08-2022
Smalager 11, Bredballe Vejle	23-01-2023
Smalager 30, Vejle	30-01-2023
Smalager 31, Bredballe Vejle	05-12-2022
Smalager 32, Bredballe Vejle	23-01-2023
Smalager 38, Bredballe Vejle	23-01-2023
Smedebakken 2, Kolding	17-01-2023
Snareager 14, 7120	14-08-2023
Snareager 24,40, Vejle	06-02-2023
Snareager 30, Bredballe Vejle	30-01-2023
Snareager 36, Bredballe Vejle	14-11-2022
Snareager 9, Bredballe Vejle	30-01-2023
Sølbærvænget 1, Kolding	22-05-2023
Sølbærvænget 4, Kolding	28-08-2023
Sølbærvænget 9, 6000	22-05-2023
Solvej 19, 7120	26-06-2023
Solvej 23, Vejle	18-11-2022
Solvej 24, Vejle	26-06-2023
Solvej 28, Vejle	03-07-2023
Solvej 29, 7120	26-06-2023
Solvej 34, Vejle	26-06-2023
Solvej 36, Vejle	03-07-2023
Solvej 39, 7120 Vejle	26-06-2023
Spangager 18, Bredballe Vejle	05-12-2022
Spangager 3, Vejle	10-07-2023
Spangager 5, Bredballe Vejle	14-11-2022
Spangager 8, Bredballe Vejle	14-11-2022
Stenderupvej 38, Kolding	06-02-2023
Stenderupvej 50, 6091	03-07-2023
Stenderupvej 54, 6091	03-07-2023
Stenderupvej 57, Kolding	03-07-2023
Stenderupvej 68, 6091	03-07-2023
Stormgaardsvej 1, Kolding	12-12-2022
Stormgaardsvej 3, Kolding	12-12-2022
Stormgaardsvej 4, Kolding	12-12-2022
Strandbakken 28, Kolding	21-08-2023
Stranden 18, Kolding	13-12-2021

Adresse	Forventet anlægsstart (anlægsperiode 10-15 dage)
Stranden 2A, Kolding	15-11-2022
Stranden 30, Kolding	09-11-2022
Sønderbyvej 1, 28, 41, Kolding + eventuelt nr. 64	03-01-2023
Sønderbyvej 16, 6091	21-08-2023
Sønderbyvej 22, 6091	21-08-2023
Sønderbyvej 26, Kolding	21-08-2023
Sønderbyvej 34, Kolding	24-11-2022
Sønderbyvej nr. 3 og 10, Sdr. bjert	22-08-2022
Sønderled 33, 6000	02-10-2023
Teglparken 2 & 51, Kolding	14-11-2022
Toftvænget 12, Kolding	26-06-2023
Toftvænget 20, Kolding	28-11-2022
Toftvænget 24	26-06-2023
Toftvænget 30, 6000	26-06-2023
Toftvænget 42, Kolding	26-06-2023
Toldbodvej 21, 7000	06-12-2022
Tonne Kjærsvej 5	24-04-2023
Tornager 19, 7120	10-07-2023
Tornager 23, Vejle	10-07-2023
Tornager 7, Bredballe Vejle	02-01-2023
Tueager 1,25, Bredballe Vejle	12-12-2022
Tueager 13, Vejle	06-03-2023
Tueager 15, Vejle	25-04-2023
Tueager 17, 7120	08-05-2023
Tueager 19, 7120	24-04-2023
Tueager 21, 7120	25-04-2023
Tueager 23, Vejle	17-04-2023
Tueager 27, 7120	08-05-2023
Tueager 28, Bredballe	27-02-2023
Tueager 31, Bredballe Vejle	12-12-2022
Tueager 33, Vejle	06-03-2023
Tueager 51, 7120	24-04-2023
Tueager 53, 7120	24-04-2023
Tueager, 20,29,45,59,61, Bredballe Vejle	14-11-2022
Tyftbærvænget 9	23-01-2023
Underager 4, Bredballe	12-12-2022
Underager 6, 20, Bredballe Vejle	12-12-2022
Underager 8, 7120	15-05-2023
Vangeager 7, Vejle	09-01-2023
Vangeager 9, Bredballe Vejle	09-01-2023
Vejlevej 352, Kolding	29-11-2021
Vesterled 3, Fredericia	30-05-2023
Vesterløkke 13, 6000	28-08-2023
Vesterløkke 20, Kolding	12-06-2023
Vesterløkke 21, 6091	28-08-2023
Vesterløkke 30 & 35, Kolding	12-09-2022
Vesterløkke 32	22-08-2022
Vesterløkke 33, Kolding	12-06-2023
Vesterløkke 39, 6000	28-08-2023
Vesterløkke 7A + 7B (fs + hl)	06-02-2023
Vestervænget 19	29-08-2022
Vestervænget 34, Kolding	07-08-2023
Vonsild Stationsvej 1	06-02-2023
Vonsildvej 41, 85	02-01-2023

Adresse	Forventet anlægsstart (anlægsperiode 10-15 dage)
Vyffs Vej 11	07-08-2023
Vyffs vej 12	22-08-2022
Vævertøften 4, 6000	09-10-2023
Vårager 1, Bredballe Vejle	11-04-2023
Vårager 10, 7120	11-04-2023
Vårager 12,16, Bredballe Vejle	21-11-2022
Vårager 8, Vejle	11-04-2023
Vårager 9, 7120	11-04-2023
Østerløkke 12, Kolding	27-03-2023
Østerløkke 14	15-08-2022
Østerløkke 16, Kolding	27-03-2023
Østerløkke 2 og 7, kolding	15-08-2022
Østerløkke 20, sdr. Bjert	17-10-2022
Østerløkke 4, 6091	02-10-2023
Østerløkke 45, 6091 Bjert	12-06-2023
Østerløkke 6,8,18,19,25,43C,47,55, Kolding	27-03-2023
Østervænget 5, Kolding	12-01-2023
Aabakken 18	27-03-2023
Ågade 39, Ullerup	12-09-2022
Åparken 31, Lunderskov	01-11-2021
Åvænget 1, 6000	04-09-2023
Åvænget 15, 6091	04-09-2023
Åvænget 19	15-08-2022
Åvænget 4, 6000	04-09-2023
Åvænget 5,11, Kolding	05-12-2022