

Adresse	Forventet anlægsstart (anlægsperiode 10-15 dage)
Abildgården 16, Kolding	24-04-2023
Abildgården 4,5,8,9,10,11,13,14, Kolding	17-04-2023
Abildgården 9, Bjert	10-07-2023
Abildvænget 10 & 12, Kolding	03-07-2023
Abildvænget 4,5, Kolding	30-01-2023
Agervænget 17, Kolding	06-02-2023
Agervænget 19, 6000	07-08-2023
Atlasvej 10, 7100	18-12-2022
Atlasvej 12, Vejle	19-12-2022
Atlasvej 37, 7100	30-05-2023
Baunevej 21, Fredericia	03-04-2023
Binderupvej 12, 6091	14-08-2023
Binderupvej 8, 6091 Bjert Kolding	22-05-2023
Birkholmvej 12, Fredericia	08-05-2023
Bjerreager 25, 7120	22-05-2023
Bjerreager 37, Vejle	16-01-2023
Bjerreager 60, Bredballe Vejle	27-02-2023
Bjerreager 76, Vejle	13-02-2023
Bjerreager 84, Vejle	22-05-2023
Bjert Kirkevej 11, Kolding	16-01-2023
Bjert Kirkevej 2, Kolding	15-05-2023
Bjert Kirkevej 29, Kolding	16-01-2023
Bjert Kirkevej 33	16-01-2023
Bjert Kirkevej 4, 6091 Bjert Kolding	22-05-2023
Bjert Kirkevej 5, 6091 Bjert Kolding	22-05-2023
Bjert Stationsvej 5, 6091	10-07-2023
Bjert Stationsvej 7, 6091	10-07-2023
Bjert Vestervang 11,6091	14-08-2023
Bjert Vestervang 12, Kolding	24-04-2023
Bjert Vestervang 20, Kolding	22-05-2023
Bjert Vestervang 5, 6091 Bjert, Kolding	22-05-2023
Bjolderupvej 22, Kolding	11-04-2023
Bredager 18,52, Bredballe Vejle	06-03-2023
Bredager 24, 7120	03-07-2023
Bredager 42, Bredballe Vejle	20-03-2023
Bredager 60, Vejle	03-07-2023
Bredballe Byvej 3, Vejle	03-04-2023
Bredballe Byvej 9, 23A, 23B, 23C	13-02-2023
Brovadvej 53	11-04-2023
Bækager 7, Bredballe Vejle	21-11-2022
Catolhavegyden 2, Kolding	06-02-2023
Catolhavegyden 6, Kolding	19-06-2023
Damager 19, Vejle	17-04-2023
Ekkodalen 6+30, Fredericia	11-04-2023
Elsdyrvej 2, Nørremarken Vejle	23-01-2023
Enebærparken 108, 6000 Kolding	01-05-2023
Enebærparken 110, Kolding	27-02-2023
Enebærparken 114, Kolding	06-03-2023

Adresse	Forventet anlægsstart (anlægsperiode 10-15 dage)
Enebærparken 128, 6000	14-08-2023
Enebærparken 132, 6000	07-08-2023
Enebærparken 29, Kolding	01-05-2023
Enebærparken 31,33,68,136, Kolding	27-02-2023
Enebærparken 38, Kolding	13-02-2023
Enebærparken 4,13,14,22,37,47,76,80,86,122,152	13-02-2023
Enebærparken 40, Kolding	13-02-2023
Enebærparken 78, Kolding	27-02-2023
Enebærparken 82, Kolding	27-02-2023
Engdraget 1, 6091	14-08-2023
Engdraget 14, Kolding	23-01-2023
Engdraget 18, Kolding	06-02-2023
Engdraget 36, Kolding	19-06-2023
Engdraget 6,34,42,44	30-01-2023
Engdraget 9, 6091	14-08-2023
Engen 38, Kolding	27-03-2023
Erritsø Engvej 10, Fredericia	08-05-2023
Fasanvej 10B, Vejle	20-03-2023
Fasanvej 12, Bredballe Vejle	06-02-2023
Fasanvej 6, Vejle	05-06-2023
Fiskervænget 8, 6000	07-08-2023
Fjeldparken 19,25, Kolding	27-03-2023
Fjeldparken 21	27-03-2023
Fredericiavej 12, 7000	10-07-2023
Fregatvænget 16, 7000	22-12-2022
Gammelgårdsvej 2, 6091 Sdr. Bjert	12-06-2023
Gl. Bjært 41, 6091	28-08-2023
Gl. Bjært 53, Kolding	12-06-2023
Gl. Bjært 58, 6091 Bjert	19-06-2023
Gl. Bjært 67, 6091	19-06-2023
Gl. Tved 21A, Kolding	01-05-2023
Gl. Tved 27, Kolding	24-04-2023
Grundinghave 7, Kolding	07-08-2023
Grønager 13, Bredballe Vejle	13-02-2023
Grønager 17, Bredballe Vejle	06-03-2023
Guldager 1, 6091	21-08-2023
Guldager 1, Bjert	14-08-2023
Guldager 6, 6091 Bjert Kolding	22-05-2023
Hasselvænget 17, 6091 Bjert	12-06-2023
Hasselvænget 19, 6091 Bjert	12-06-2023
Hasselvænget 4, 6091	28-08-2023
Hasselvænget 5, 6091 Bjert	19-06-2023
Havevej 2, 6091	21-08-2023
Havevej 30, 6091	21-08-2023
Havevej 6, Kolding	26-06-2023
Hegnsgårdsvej 46, 7120	22-05-2023
Hegnsgårdsvej 58, 7120	22-05-2023
Hegnsgårdsvej 6, Vejle	22-05-2023

Adresse	Forventet anlægsstart (anlægsperiode 10-15 dage)
Hegnsgårdsvej 65, 7120 Bredballe	30-05-2023
Heliosvej 37, Vejle	30-05-2023
Hindbærvænget 17, Kolding	30-01-2023
Hirseager 13, Bredballe Vejle	12-12-2022
Hirseager 22, Vejle	11-04-2023
Hirseager 27, 7120	07-08-2023
Hjarupvej 29, Kolding	06-03-2023
Hjarupvej 5, Kolding	06-03-2023
Hjarupvej 7, 6000	07-08-2023
Hvilestedvej 51, Kolding	27-03-2023
Jens Thuesens Vej 7, Fredericia	08-05-2023
Klokkeager 10, Bredballe	06-02-2023
Kornager 26, 7120	24-04-2023
Kornager 30, Vejle	16-01-2023
Kornager 47,49, Bredballe Vejle	13-02-2023
Kornager 51, Bredballe Vejle	30-01-2023
Kornager 62, Bredballe Vejle	24-04-2023
Kornager 64, 7120 Bredballe	24-04-2023
Kornager 72, Bredballe Vejle	30-01-2023
Kornager 9,16,56, Vejle	13-03-2023
Kystager 11, Vejle	02-05-2023
Kystager 7, Vejle	24-04-2023
Langholm 24, Kolding	24-04-2023
Mariavej 18, Kolding	06-03-2023
Minervavej 5, 7100 Vejle	07-11-2022
Minervavej 6, 7100	30-05-2023
Morbærvej 32	03-04-2023
Møllevang 1	23-01-2023
Møllevang 17, 6091	28-08-2023
Møllevang 6, 11, Kolding	23-01-2023
Møllevang 8, Kolding	16-01-2023
Nederager 11, Bredballe Vejle	06-02-2023
Nederager 18, Vejle	11-04-2023
Nederager 20, Bredballe Vejle	27-02-2023
Nederager 27, Vejle	16-01-2023
Nedervej 15, Kolding	28-08-2023
Niels Uldals vej 1	23-01-2023
Nordtoftevej 2, Vejle	24-04-2023
Nøddebo 29, 6000	10-07-2023
Nøddebo 7, Kolding	26-06-2023
Nøddebo 8,18, Kolding	27-03-2023
Nørrebjerget 12, Vejle	20-03-2023
Nørrebjerget 16, 7100	05-06-2023
Nørrebjerget 28, 7100	05-06-2023
Nørrebjerget 9, 7100	05-06-2023
Nørrediget 13, Vejle	12-06-2023
Nørrediget 27, Nørremarken Vejle	06-03-2023
Nørrediget 3, Nørremarken Vejle	06-03-2023

Adresse	Forventet anlægsstart (anlægsperiode 10-15 dage)
Nørrediget 32, Vejle	03-04-2023
Nørrediget 42, Nørremarken Vejle	16-01-2023
Nørrediget 44, Vejle	03-04-2023
Nørrediget 46, Vejle	20-03-2023
Nørrediget 52, Nørremarken Vejle	06-03-2023
Nørrekær 12, 7100	05-06-2023
Nørrekær 13, Nørremarken Vejle	30-01-2023
Nørrekær 21, Vejle	11-04-2023
Nørrekær 4,17,41, Nørremarken Vejle	03-10-2022
Nørrekær 43, Vejle	12-06-2023
Nørrekær 6B, 7100	19-06-2023
Nørrevænget 3A + 3B, 6091 sdr. Bjert	15-05-2023
Nørrevænget 9A, 6091	28-08-2023
Overager 37, Bredballe Vejle	27-02-2023
Overager 45, Vejle	02-05-2023
Overager 56, Bredballe Vejle	11-04-2023
Pilekæret 17, Kolding	16-01-2023
Plovager 12, 7120	07-08-2023
Plovager 3, Bredballe Vejle	13-03-2023
Plovager 5, Bredballe Vejle	21-11-2022
Plovager 8, Vejle	17-04-2023
Prangerager 1, 7120	26-06-2023
Prangerager 13, 7120	19-06-2023
Prangerager 19, 7120	19-06-2023
Prangerager 21, 7120	19-06-2023
Prangerager 3,15,42,46,60, Vejle	05-12-2022
Prangerager 31,65,68,70,91,95, Bredballe, Vejle	05-12-2022
Prangerager 44, Vejle	05-12-2022
Prangerager 50, Bredballe Vejle	05-12-2022
Prangerager 52, 7120	26-06-2023
Prangerager 6,10,14,16,29,34,45,58,76,78,100, Bredballe Vejle	05-12-2022
Prangerager 63, Bredballe Vejle	05-12-2022
Prangerager 66, Vejle	05-12-2022
Prangerager 79, Bredballe Vejle	05-12-2022
Prangerager 80, 7120	26-06-2023
Prangerager 83, Bredballe Vejle	05-12-2022
Prangerager 87, Vejle	05-12-2022
Prangerager 9, Vejle	19-06-2023
Prangerager 92, 7120	26-06-2023
Prangerager 94, 7120	26-06-2023
Reinholdts Bakke 16, Lunderskov	01-05-2023
Runeager 1, Vejle	12-06-2023
Runeager 14, 7120	06-02-2023
Runeager 3,7, Bredballe Vejle	20-02-2023
Runeager 4, 7120	12-06-2023
Runeager 5, 7120	12-06-2023
Safirvej 13, 7000	10-07-2023
Saturnvej 21, 7100	28-11-2022

Adresse	Forventet anlægsstart (anlægsperiode 10-15 dage)
Saturnvej 23, Vejle	28-11-2022
Saturnvej 25, Vejle	28-11-2022
Saturnvej 2B, 7100	28-11-2022
Saturnvej 4, 7100	19-12-2022
Saturnvej 6,24,26, 7100 Vejle	21-11-2022
Sdr Vang 14, Gludsminde Vejle	16-01-2023
Sdr. Vang 24, Gludsminde Vejle	07-11-2022
Skrænten 11, 6091	21-08-2023
Skrænten 13, 6091 Bjert	12-06-2023
Skrænten 15, 6091	21-08-2023
Skrænten 16, 6000 Kolding	12-06-2023
Skrænten 34, Kolding	05-06-2023
Skrænten 36, 6091	21-08-2023
Slåenvej 24B, Fredericia	08-05-2023
Smalager 11, Bredballe Vejle	20-02-2023
Smalager 30, Vejle	17-04-2023
Smalager 31, Bredballe Vejle	23-01-2023
Smalager 32, Bredballe Vejle	20-02-2023
Smalager 38, Bredballe Vejle	20-02-2023
Smedebakken 2, Kolding	23-01-2023
Smedevangen 15, Bredballe Vejle	27-02-2023
Snareager 24,40, Vejle	13-03-2023
Snareager 30, Bredballe Vejle	20-02-2023
Snareager 36, Bredballe Vejle	21-11-2022
Snareager 9, Bredballe Vejle	27-02-2023
Solbærvænget 1, Kolding	24-04-2023
Solbærvænget 4, Kolding	26-06-2023
Solbærvænget 9, 6000	01-05-2023
Solvej 24, Vejle	10-07-2023
Solvej 28, Vejle	10-07-2023
Solvej 29, 7120	10-07-2023
Solvej 34, Vejle	03-07-2023
Solvej 36, Vejle	10-07-2023
Solvej 39, 7120 Vejle	10-07-2023
Spangager 18, Bredballe Vejle	23-01-2023
Spangager 3, Vejle	03-07-2023
Spangager 5, Bredballe Vejle	19-12-2022
Spangager 8, Bredballe Vejle	19-12-2022
Stenderupvej 38, Kolding	06-02-2023
Stenderupvej 54, 6091	26-06-2023
Stenderupvej 57, Kolding	05-06-2023
Strandbakken 28, Kolding	26-06-2023
Sønderbyvej 16, 6091	03-07-2023
Sønderbyvej 22, 6091	03-07-2023
Sønderbyvej 26, Kolding	26-06-2023
Toftevænget 12, Kolding	05-06-2023
Toftevænget 24	05-06-2023
Toftevænget 42, Kolding	05-06-2023

Adresse	Forventet anlægsstart (anlægsperiode 10-15 dage)
Tonne Kjærvej 5	03-04-2023
Tornager 19, 7120	03-07-2023
Tornager 23, Vejle	07-08-2023
Tornager 7, Bredballe Vejle	30-01-2023
Tueager 1,25, Bredballe Vejle	23-01-2023
Tueager 13, Vejle	17-04-2023
Tueager 15, Vejle	02-05-2023
Tueager 19, 7120	08-05-2023
Tueager 21, 7120	02-05-2023
Tueager 23, Vejle	17-04-2023
Tueager 28, Bredballe	13-03-2023
Tueager 31, Bredballe Vejle	30-01-2023
Tueager 33, Vejle	07-08-2023
Tueager 51, 7120	08-05-2023
Tueager 53, 7120	08-05-2023
Tueager, 20,29,45,59,61, Bredballe Vejle	12-12-2022
Tyttebærvænget 9	23-01-2023
Underager 4, Bredballe	23-01-2023
Underager 6, 20, Bredballe Vejle	13-02-2023
Underager 8, 7120	15-05-2023
Vangeager 7, Vejle	13-03-2023
Vangeager 9, Bredballe Vejle	06-02-2023
Vesterled 3, Fredericia	08-05-2023
Vesterløkke 20, Kolding	30-05-2023
Vesterløkke 21, 6091	03-07-2023
Vesterløkke 33, Kolding	30-05-2023
Vesterløkke 39, 6000	03-07-2023
Vesterløkke 7A + 7B (fs + hl)	30-05-2023
Vestervænget 34, Kolding	13-03-2023
Vonsild Stationsvej 1	06-02-2023
Vyffs Vej 11	19-06-2023
Vårager 1, Bredballe Vejle	20-03-2023
Vårager 10, 7120	15-05-2023
Vårager 12,16, Bredballe Vejle	12-12-2022
Vårager 8, Vejle	08-05-2023
Vårager 9, 7120	15-05-2023
Østerløkke 12, Kolding	13-03-2023
Østerløkke 16, Kolding	13-03-2023
Østerløkke 45, 6091 Bjert	30-05-2023
Østerløkke 6,8,18,19,25,43C,47,55, Kolding	13-03-2023
Østervænget 5, Kolding	16-01-2023
Aabakken 18	06-03-2023
Åvænget 1, 6000	07-08-2023