
Udvidelsesplaner

Id Projekt Startdato Slutdato

P3 Bredballe Syd Etape 2 2023 ‐ 2. kvartal 2024 ‐ 1. kvartal

P4 Bredballe Syd Etape 3 2023 ‐ 3. kvartal 2024 ‐ 3. kvartal

P5 Bredballe Syd Etape 4 2023 ‐ 4. kvartal 2024 ‐ 4. kvartal

P6 Bakkeager, Slotsager 2024 ‐ 1. kvartal 2024 ‐ 3. kvartal

P9 Sofienbjerg 2024 ‐ 2. kvartal 2025 ‐ 1. kvartal

P12 Sæteren, Lien og Løjpen 2024 ‐ 2. kvartal 2024 ‐ 3. kvartal

P19 Almind 2023 ‐ 2. kvartal 2024 ‐ 1. kvartal

P20 Viuf 2024 ‐ 2. kvartal 2024 ‐ 3. kvartal

P21 Vester Nebel 2023 ‐ 4. kvartal 2024 ‐ 3. kvartal

P22 Gravens 2024 ‐ 2. kvartal 2025 ‐ 4. kvartal

E6 Lilballe ‐ Nordager 2024 ‐ 3. kvartal 2025 ‐ 1. kvartal

E7 Bramdrupdam Nord 2023 ‐ 4. kvartal 2024 ‐ 2. kvartal

Rul ned for at se kort over de forskellige områder

Detailtidsplan for P3 ‐ Bredballe Syd ‐ Etape 2

Vej ‐ Startdato Slutdato

Strandvejen – nr. 80‐96 februar maj

Strandvejen – nr. 64‐78 maj august

Strandvejen – nr. 42‐62 august oktober

Strandvejen – nr. 30‐42 oktober november

Tagesvej                             maj juni

William Andersensvej       maj juni

Jørgasvej                            juni august

Dampskibsvejen                juni august

Brønsoddevej                    august september

Brønsvigvej                        august september

Kirkebakken                       juni juli

Strandengen                      august september

Krintelsvej                          oktober november

Stejlbjergparken                oktober november

Stejlbjergvej                       september november

Forupsvej                           september oktober

Jeppes Kilde                      november



P5 Bredballe Syd, Etape 4

P3 Bredballe Syd, Etape 2P4 Bredballe Syd, Etape 3

P9 Sofienbjergvej Nord, Vejle

P6 Bakkeager, Slotsager, Vejle

Bredballe



P12 Sæteren, Lien og Løjpen, Vejle

Gludsminde



P19 Almind

P22 Gravens

P21 Vester Nebel

P20 Viuf

Almind, Viuf, Vester Nebel, 
Gravens, Øster Starup



Erhversområde Kolding Nord

E7 Lilballe - Nordager

E6 Bramdrupdam Nord




