
Udvidelsesplaner

Projekt Kort Startdato Slutdato

P2 Vejle ‐ Bredballe 2022 ‐ 2. kvartal 2023 ‐ 1. kvartal

P3 Vejle ‐ Bredballe 2023 ‐ 1. kvartal 2024 ‐ 1. kvartal

P4 Vejle ‐ Bredballe 2023 ‐ 4. kvartal 2024 ‐ 4. kvartal

P5 Vejle ‐ Bredballe 2023 ‐ 4. kvartal 2024 ‐ 4. kvartal

P6 Vejle ‐ Bredballe 2024 ‐ 1. kvartal 2024 ‐ 2. kvartal

P7 Vejle ‐ Bredballe 2022 ‐ 4. kvartal 2023 ‐ 1. kvartal

P8 Vejle ‐ Bredballe 2023 ‐ 1. kvartal 2023 ‐ 2. kvartal

P9 Vejle ‐ Bredballe 2024 ‐ 1. kvartal 2024 ‐ 4. kvartal

P10 Vejle ‐ Bredballe 2022 ‐ 1. kvartal 2022 ‐ 2. kvartal

P12 Vejle ‐ Gludsminde 2023 ‐ 3. kvartal 2023 ‐ 4. kvartal

P13 Vejle ‐ Urhøj 2023 ‐ 2. kvartal 2023 ‐ 4. kvartal

P14 Vejle ‐ Urhøj 2023 ‐ 4. kvartal 2024 ‐ 1. kvartal

P15 Vejle ‐ Urhøj 2024 ‐ 1. kvartal 2024 ‐ 2. kvartal

P16 Kolding ‐ Vonsild 2022 ‐ 3. kvartal 2023 ‐ 1. kvartal

P17 Kolding ‐ Vonsild 2022 ‐ 3. kvartal 2022 ‐ 3. kvartal

P18 Lunderskov 2023 ‐ 1. kvartal 2023 ‐ 3. kvartal

P19 Almind 2023 ‐ 1. kvartal 2023 ‐ 3. kvartal

P20 Viuf 2024 ‐ 2. kvartal 2024 ‐ 3. kvartal

P21 Vester Nebel 2023 ‐ 3. kvartal 2024 ‐ 2. kvartal

P22 Gravens 2024 ‐ 2. kvartal 2025 ‐ 1. kvartal

Rul ned for at se kort over de forskellige områder



P5

P3P4

P9

P2

P10
P8

P6

P7

P1

Vejle - Bredballe



P12

P12

P11

Gludsminde



P15

P14

P13

Vejle - Urhøj



P16

P17

Kolding - Vonsild



P18

Lunderskov



P19

Almind



P20

Viuf



P21

Vester Nebel



P22

Gravens




