

| Adresse | Forventet anlægsstart (anlægsperiode 10-15 dage pr. tilslutning) |
|---|---|
| Abildgården 16, 6091 | 04-09-2023 |
| Abildgården 4,5,8,9,10,11,13,14, 6091 | 04-09-2023 |
| Abildgården 9, 6091 | 08-09-2023 |
| Abildvej 3-33 og 35-57, 6091 Sdr. Bjert | 23-01-2023 |
| Agervænget 1, 6000 | 05-02-2024 |
| Agervænget 19, 6000 | 23-10-2023 |
| Ahornvænget 2 - 34, 6640 | 01-01-2026 |
| Bakkegærdet 33, 6000 | 01-04-2024 |
| Bavnehøj 177, 6040 | 01-01-2024 |
| Binderupvej 12, 6091 | 06-11-2023 |
| Binderupvej 4A, 6091 | 01-01-2024 |
| Birkholmvej 9, 7000 | 09-10-2023 |
| Bjergtet 1, 7120 | 04-09-2023 |
| Bjerreager 19, 7120 | 07-09-2023 |
| Bjerreager 39, 7120 | 06-09-2023 |
| Bjerreager 50, 7120 | 04-09-2023 |
| Bjerreager 51, 7120 | 05-09-2023 |
| Bjerreager 68, 7120 | 04-09-2023 |
| Bjerregårdsvej 6, 7000 | 16-10-2023 |
| Bjert Stationsvej 5, 6091 | 16-10-2023 |
| Bjert Stationsvej 7, 6091 | 16-10-2023 |
| Bjert Vestervang 11,6091 | 06-11-2023 |
| Bjolderupvej 38, 6000 | 05-02-2024 |
| Blochsvej 10, 6000 | 25-03-2024 |
| Brahesborgvej 4, 7000 | 02-10-2023 |
| Brombærvænget 12, 6000 | 08-01-2024 |
| Catolhavegyden 6, 6000 | 18-09-2023 |
| Dalbyvej 75, 6000 | 27-11-2023 |
| Dalbyvej 85, 6000 | 11-03-2024 |
| Dalsvinget 3, 7000 | 11-03-2024 |
| Eegsvej 20, 6091 | 27-11-2023 |
| Elboparken 33, 7000 | 16-10-2023 |
| Elborg Nord 14, 7000 | 09-10-2023 |
| Elborg Syd 16, 7000 | 01-04-2024 |
| Engdalen 1-21, 6091 | 07-08-2023 |
| Engdraget 1, 6091 | 11-09-2023 |
| Engdraget 36, 6091 | 25-09-2023 |
| Engdraget 9, 6091 | 25-09-2023 |
| Engen 1, 6000 | 05-02-2024 |
| Engen 3, 6000 | 18-03-2024 |
| Engløkke 1, 6091 | 08-01-2024 |
| Engløkke 6, 6091 | 12-02-2024 |
| Fasanvej 8, 7120 | 28-09-2023 |
| Fiskervænget 8, 7000 | 18-09-2023 |
| Fjeldparken 27, 6000 | 25-03-2024 |
| Fjeldparken 54, 6000 | 27-11-2023 |
| Fjordvej 94, 6000 | 11-09-2023 |
| Forsythiavej 36, 7000 | 18-09-2023 |
| Gartnervænget 4, 6091 | 23-10-2023 |
| Gl. Bjært 20, 6091 | 17-10-2022 |
| Gl. Bjært 60, 6091 | 11-11-2023 |
| Gl. Bjært 65, 6000 | 11-09-2023 |
| Gl. Bjært 67, 6091 | 11-09-2023 |
| Granbakken 7, 7000 | 09-10-2023 |
| Guldager 1, 6091 | 06-11-2023 |
| Guldager 1, Bjert | 06-11-2023 |
| Hasselvænget 1, 6091 | 25-03-2024 |
| Hasselvænget 20, 6091 | 20-11-2023 |
| Hasselvænget 40, 6091 | 01-01-2024 |
| Havevej 2, 6091 | 09-10-2023 |
| Havevej 30, 6091 | 25-09-2023 |
| Havevej 6, 6000 | 25-09-2023 |
| Hegnsgårdsvej 39, 7120 | 14-09-2023 |
| Hegnsgårdsvej 67, 7120 | 27-09-2023 |
| Heimdalsvej 12, 6000 | 15-01-2024 |
| Hjarupvej 32, 6000 | 23-10-2023 |
| Holtebakken 5, 7000 | 11-03-2024 |
| Holtebakken 5, 7000 | 23-10-2023 |

| Adresse | Forventet anlægsstart (anlægsperiode 10-15 dage pr. tilslutning) |
|---|---|
| Hoppesvej 34, 6000 | 11-03-2024 |
| Hostrupsvej 36, 6000 | 25-03-2024 |
| Husager 10, 7120 | 23-10-2023 |
| Hvilestedvej 49, 6000 | 27-11-2023 |
| Idyl Allé, 6000 | 27-10-2023 |
| Kirkebakken 16, 7120 | 16-10-2023 |
| Klokkeager 18, 7120 | 25-09-2023 |
| Klokkehøj 5, 6000 | 13-11-2023 |
| Kornager 31, 7120 | 21-09-2023 |
| Kornager 54, 7120 | 21-09-2023 |
| Kringsvej 4, 6000 | 11-03-2024 |
| Kystager 7, 7120 | 30-10-2023 |
| Kystager 9, 7120 | 06-09-2023 |
| Langesøvej 35, 7000 | 25-03-2024 |
| Langholm 22, 6000 | 13-11-2023 |
| Loddet 65, 7000 | 18-03-2024 |
| Løgervej 20, 6091 | 08-01-2024 |
| Mariavej 4, 6091 | 27-11-2023 |
| Matrosvænget 4, 7000 | 25-09-2023 |
| Morbærvej 30, 7000 | 23-10-2023 |
| Møsegårdsvej 35B, 7000 | 25-09-2023 |
| Møllebakken 1, 6091 | 20-11-2023 |
| Møllevang 17, 6091 | 13-11-2023 |
| Møllevang 21, 6091 | 27-11-2023 |
| Møllevang 9, 6091 | 12-02-2024 |
| Nedervej 15, 6000 | 13-11-2023 |
| Nordtoftevej 2, 7100 | 23-10-2023 |
| Nøddebo 29, 6000 | 18-09-2023 |
| Nøddebo 31, 6000 | 18-09-2023 |
| Nøddebo 7, 6000 | 18-09-2023 |
| Nørrebjerget 18, 7100 | 18-09-2023 |
| Nørrediget 38 | 20-09-2023 |
| Nørrediget 50, 7100 | 19-09-2023 |
| Nørrevænget 9, 6091 | 13-11-2023 |
| Nørrevænget 9A, 6091 | 13-11-2023 |
| Overager 16, 7120 | 11-09-2023 |
| Overager 19, 7120 | 11-09-2023 |
| Overager 27, 7120 | 12-09-2023 |
| Overager 43, 7120 | 23-10-2023 |
| Overager 55, 7120 | 13-09-2023 |
| Plovager 6, 7120 | 26-09-2023 |
| Poul Møllers Vej 14, 6000 | 05-02-2024 |
| Rosenvænget 2, 6091 | 08-01-2024 |
| Rosenvænget 3, 6091 | 20-11-2023 |
| Rønnebækgårdsvej 21, 7000 | 23-10-2023 |
| Schultzvej 2, 6091 | 13-11-2023 |
| Sjællandsvej 14, 6000 | 18-03-2024 |
| Skrænten 11, 6091 | 06-11-2023 |
| Skrænten 15, 6091 | 06-11-2023 |
| Slåenvej 58, 7000 | 23-10-2023 |
| Smalager 21, 7120 | 27-09-2023 |
| Solbærvænget 4, 6000 | 16-10-2023 |
| Stensgårdsvej 1, 7000 | 18-03-2024 |
| Store Grundet Allé 10-74 og 63-69, 7100 | 19-02-2024 |
| Storegade 39, 6640 | 12-02-2024 |
| Strandbakken 28, 6000 | 09-10-2023 |
| Stranden 31, 6000 | 01-01-2024 |
| Syrenvej 5, 6000 | 01-04-2024 |
| Sønderbyvej 16, 6091 | 02-10-2023 |
| Sønderbyvej 22, 6091 | 09-10-2023 |
| Sønderbyvej 26, 6091 | 02-10-2023 |
| Sønderled 33, 6000 | 20-11-2023 |
| Toftegårdsvej, 6091 | 28-08-2023 |
| Toftevænget 17, 6000 | 05-02-2024 |
| Underager 5, 7120 | 30-10-2023 |
| Vangeager 2, 7120 | 09-10-2023 |
| Vesterløkke 13, 6000 | 16-10-2023 |
| Vesterløkke 18, 6091 | 01-01-2024 |

| Adresse | Forventet anlægsstart (anlægsperiode 10-15 dage pr. tilslutning) |
|----------------------------|---|
| Vesterløkke 21, 6091 | 16-10-2023 |
| Vesterløkke 27, 6091 | 01-01-2024 |
| Vesterløkke 34, 6091 | 15-01-2024 |
| Vesterløkke 39, 6091 Bjert | 16-10-2023 |
| Vesterløkke 43, 6091 | 23-10-2023 |
| Vonsildvej 15 | 01-01-2026 |
| Vonsildvej 87, 6000 | 15-01-2024 |
| Vyffs Vej 11, 6000 | 11-09-2023 |
| Vyffs vej 12, 6000 | 22-08-2022 |
| Vævertøften 4, 6000 | 04-12-2023 |
| Vårager 6, 7120 | 17-10-2023 |
| Østerløkke 1, 6091 | 15-01-2024 |
| Østerløkke 23, 6091 | 04-12-2023 |
| Østerløkke 4, 6091 | 20-11-2023 |
| Åvænget 1, 6091 Bjert | 23-10-2023 |
| Åvænget 15, 6091 Bjert | 23-10-2023 |
| Åvænget 4, 6091 bjert | 23-10-2023 |