

Adresse	Forventet anlægsstart (anlægsperiode 10-15 dage pr. tilslutning)
Abildgården 16, 6091	04-09-2023
Abildgården 4,5,8,9,10,11,13,14, 6091	04-09-2023
Abildgården 9, 6091	04-09-2023
Agervænget 1, 6000	05-02-2024
Agervænget 19, 6000	23-10-2023
Binderupvej 12, 6091	06-11-2023
Binderupvej 4A, 6091	01-01-2024
Bjerg 1, 7120	01-01-2024
Bjert Stationsvej 5, 6091	16-10-2023
Bjert Stationsvej 7, 6091	16-10-2023
Bjert Vestervang 11,6091	06-11-2023
Bjolderupvej 38, 6000	05-02-2024
Brombærvænget 12, 6000	08-01-2024
Catolhavegyden 6, 6000	28-08-2023
Dalbyvej 75, 6000	27-11-2023
Dalbyvej 85, 6000	11-03-2024
Dalsvinget 3, 7000	11-03-2024
Eegsvej 20, 6091	27-11-2023
Ekkodalen 12, 7000	28-08-2023
Elborg Syd 16, 7000	01-01-2024
Engdraget 1, 6091	04-09-2023
Engdraget 36, 6091	02-10-2023
Engdraget 9, 6091	02-10-2023
Engen 1, 6000	05-02-2024
Engen 3, 6000	18-03-2024
Englække 1, 6091	08-01-2024
Englække 6, 6091	12-02-2024
Fjeldparken 54, 6000	27-11-2023
Fjordvej 94, 6000	02-09-2024
Forsythiavej 36, 7000	18-09-2023
Fælledvej 3, 6000	28-08-2023
Gartnervænget 4, 6091	06-11-2023
Gl. Bjært 2B, 6091	28-08-2023
Gl. Bjært 53, 6091	28-08-2023
Gl. Bjært 58, 6091	28-08-2023
Gl. Bjært 60, 6091	09-10-2023
Gl. Bjært 67, 6091	09-10-2023
Guldager 1, 6091	06-11-2023
Guldager 1, Bjert	06-11-2023
Hasselvænget 1, 6091	01-01-2024
Hasselvænget 20, 6091	20-11-2023
Hasselvænget 40, 6091	01-01-2024
Havevej 2, 6091	09-10-2023
Havevej 30, 6091	09-10-2023
Havevej 6, 6000	09-10-2023
Heimdalsvej 12, 6000	15-01-2024
Hjarupvej 32, 6000	23-10-2023
Holtebakken 5, 7000	11-03-2024
Hoppesvej 34, 6000	18-03-2024
Hvilestedvej 49, 6000	27-11-2023
Idyl Allé, 6000	27-10-2023
Klokkehøj 5, 6000	13-11-2023
Kringsvej 4, 6000	18-03-2024
Kystager 7, 7120	25-09-2023
Langholm 22, 6000	13-11-2023
Løgervej 20, 6091	08-01-2024
Løgervej 35, 6091	18-03-2024
Mariavej 4, 6091	27-11-2023
Møllebakken 1, 6091	20-11-2023
Møllevang 17, 6091	13-11-2023
Møllevang 21, 6091	27-11-2023
Møllevang 9, 6091	12-02-2024
Nedervej 15, 6000	13-11-2023
Nøddebo 29, 6000	02-10-2023
Nøddebo 31, 6000	27-11-2023
Nøddebo 7, 6000	02-10-2023
Nørrevænget 9, 6091	13-11-2023
Nørrevænget 9A, 6091	13-11-2023

Adresse	Forventet anlægsstart (anlægsperiode 10-15 dage pr. tilslutning)
Poul Møllers Vej 14, 6000	05-02-2024
Rosenvænget 2, 6091	08-01-2024
Rosenvænget 3, 6091	20-11-2023
Schultzvej 2, 6091	13-11-2023
Skrænten 11, 6091	06-11-2023
Skrænten 15, 6091	06-11-2023
Solbærvænget 4, 6000	16-10-2023
Stensgårdsvej 1, 7000	25-03-2024
Stensgårdsvej 65, 7000	04-09-2023
Store Grundet Allé 10-74 og 63-69, 7100	19-02-2024
Storegade 39, 6640	12-02-2024
Strandbakken 28, 6000	09-10-2023
Stranden 31, 6000	01-01-2024
Sønderbyvej 16, 6091	09-10-2023
Sønderbyvej 22, 6091	09-10-2023
Sønderbyvej 26, 6091	09-10-2023
Sønderled 33, 6000	20-11-2023
Toftegårdsvej, 6091	28-08-2023
Toftevænget 17, 6000	05-02-2024
Vesterløkke 13, 6000	16-10-2023
Vesterløkke 18, 6091	01-01-2024
Vesterløkke 21, 6091	16-10-2023
Vesterløkke 27, 6091	01-01-2024
Vesterløkke 34, 6091	15-01-2024
Vesterløkke 39, 6091 Bjert	16-10-2023
Vesterløkke 43, 6091	23-10-2023
Vonsildvej 87, 6000	15-01-2024
Vyffs Vej 11, 6000	28-08-2023
Vævertøften 4, 6000	04-12-2023
Østerløkke 1, 6091	15-01-2024
Østerløkke 23, 6091	04-12-2023
Østerløkke 4, 6091	20-11-2023
Åvænget 1, 6091 Bjert	23-10-2023
Åvænget 15, 6091 Bjert	23-10-2023
Åvænget 4, 6091 bjert	23-10-2023