

Adresse	Forventet anlægsstart (anlægsperiode 10-15 dage pr. tilslutning)
Agervænget 19, 6000	31-01-2024
Bakkegærdet 33, 6000	11-03-2024
Baldersvej 21A, 6640	18-03-2024
Binderupvej 4A, 6091	05-02-2024
Bjolderupvej 38, 6000	19-02-2024
Blochsvej 10, 6000	04-03-2024
Blæsbjerggade 32-32B, 6000	11-03-2024
Bredager 29, 7120	01-04-2024
Bytoften 14B, 7000	18-03-2024
Carl Plougs Vej 38, 6000	01-04-2024
Dalbyvej 85, 6000	26-02-2024
Dalsvinget 3, 7000	26-02-2024
Eegsvej 20, 6091	25-03-2024
Engen 1, 6000	26-02-2024
Engen 3, 6000	26-02-2024
Englække 1, 6091	19-02-2024
Erritsø Bygade 30, 7000	27-05-2024
Erritsø Bygade 56, 7000	01-04-2024
Fjeldparken 27, 6000	01-04-2024
Fjeldparken 54, 6000	18-03-2024
Fjordskrænten 13, 6000	25-03-2024
Fjordvej 69, 6000	01-04-2024
Gundingshave 21, 6000	25-03-2024
Hasselvænget 1, 6091	04-03-2024
Hasselvænget 40, 6091	18-03-2024
Havevej 2, 6091	29-01-2025
Heimdalsvej 12, 6000	19-02-2024
Hoppesvej 34, 6000	04-03-2024
Hostrupsvej 36, 6000	11-03-2024
Hvilestedvej 19, 6000	31-01-2024
Højdedraget 32, 7000	08-04-2024
Klokkehøj 5, 6091 Bjert	01-04-2024
Kringsvej 4, 6000	26-02-2024
Krùgersvej 27, 7000	08-04-2024
Kystager 7, 7120	27-03-2024
Kystager 9, 7120	06-09-2023
Langesøvej 35, 7000	04-03-2024
Langholm 22, 6000	25-03-2024
Limen 22, 7000	05-02-2024
Limen 30, 7000	01-04-2024
Loddet 65, 7000	05-02-2024
Løgervej 20, 6091	05-02-2024
Løgervej 45, 6091	18-03-2024
Mariavej 10, 6091	08-04-2024
Mettesvej 8, 7120	15-04-2024
Møllevang 9, 6091	26-02-2024
Nørrediget 54, 7100	30-11-2023
Oktobervænget 69, 6000	25-03-2024
Omøvænget 12, 7000	19-02-2024
Omøvænget 20, 7000	29-01-2025
Overvej 5, Fredericia	30-09-2024
Padholm 21, 6000	08-04-2024
Poul Møllers Vej 14, 6000	19-02-2024
Rosenvænget 2, 6091	05-02-2024
Sanddal Bakke 2, 7000	15-04-2024
Septembervænget 21, 6000	11-03-2024
Sjællandsvej 14, 6000	04-03-2024
Skrænten 2, 6091	08-04-2024
Sletteskovvej 15, 6000	25-03-2024
Slåenvej 58, 7000	29-01-2024
Slåenvej 6, 7000	11-03-2024
Snareager 8, 7120	01-04-2024
Storegade 39B, 6640	19-02-2024
Stranden 31, 6000	18-03-2024
Syrenvej 5, 6000	11-03-2024
Sønderled 33, 6000	11-12-2023
Teglgårdsvej 30, 6000	22-11-2022
Toftevænget 17, 6000	26-02-2024

Adresse	Forventet anlægsstart (anlægsperiode 10-15 dage pr. tilslutning)
Tornager 24, 7120	01-04-2024
Vesterløkke 18, 6091	29-01-2024
Vesterløkke 27, 6091	05-02-2024
Vesterløkke 34, 6091	05-02-2024
Vonsildvej 87, 6000	05-02-2024
Vyffs vej 12, 6000	22-08-2022
Vyffs Vej 2, 6000	18-03-2024
Vævertøften 4, 6000	29-01-2024
Østerløkke 1, 6091	19-02-2024
Østerløkke 1C, 6091	19-02-2024
Østerløkke 23, 6091	29-01-2024
Østerløkke 29, 6091	11-03-2024